



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho
Presidencial

Subsecretaría General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI 2018-2020 DEL DESPACHO PRESIDENCIAL - II SEMESTRE

I. RESUMEN EJECUTIVO

Con resolución N°014-2018-DP/SG de fecha 26/02/2018 se aprueba el PETI, el mismo que contiene la lista de actividades y proyectos a realizar al 2020, donde la Oficina de Tecnologías de la información (OTI) se vincula directamente con uno de los objetivos institucionales, del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019; "Modernizar la Gestión Institucional del Despacho Presidencial", siendo la acción estratégica Institucional: la "Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial"

Por lo que en el presente informe se sintetiza el estado de los proyectos y actividades propuestos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI 2018-2020) del año 2018.

II. EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

De acuerdo a los proyectos y actividades propuestos en el PETI se ha elaborado la Matriz contemplando el trimestre y estado de los proyectos/actividades (anexo 01), del mismo que se obtiene un cuadro resumen donde se muestra la cantidad total y porcentaje de proyectos/actividades del PETI por estado:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ESTADO DE PROYECTOS PETI						Total
		CONCLUIDO		EN PROCESO		PENDIENTE		
OEI.02 Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial	AEI 2.4 Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial	25	80.64%	3	9.67%	3	9.67%	31

Cuadro N°1: Resumen de estado de proyectos

Observándose que el 80.64% es de proyectos concluidos hasta el 31/12/2018, mientras que se cuenta con 9.67% de proyectos en proceso, y 9.67% de proyectos sin ejecución alguna.

Dentro del PETI se considera como indicador: a la suma de soluciones informáticas; del cual se puede informar que a la fecha del 31/12/2018 se logró implementar 7 soluciones informáticas de las cuales 3 se concluyeron, 3 se encuentran en proceso por estar en la etapa de pruebas y 1 en estado pendiente por haberse reformulado.

Del total de proyectos de sistemas de información 2 no se iniciaron debiendo analizarse su reformulación.



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Despacho Presidencial

Subsecretaría General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Periodo	Nombre del Sistema	Estado	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Solución Implementada
2018	Módulo de Libro de Reclamaciones Virtual y Acceso a la Información Virtual	Concluido	X				Libro reclamaciones
2018	Sistema de Convocatorias de Personal CAP, CAS, Practicantes	Concluido		X			Convocatorias
2018	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo Interoperabilidad	En Proceso				X	Mesa de partes virtual
2018	Sistema de Gestión Documental (SGD): Reportes y Estadísticas	Pendiente					
2018	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Logística	Pendiente					
2018	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Presupuesto	Pendiente				X	Planeamiento, se evaluó y se estimó que no se realizará implementación, se seguirá utilizando el SIGA MEF.
2018	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Recursos Humanos	En proceso				X	Boleta electrónica, etapa de pruebas.
2018	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Autógrafas de Ley	Concluido	X				Autógrafas
2018	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Gestión de Sesión de Consejo	En proceso				X	Sesiones Consejo, etapa de pruebas.

Cuadro N°2: Soluciones Informáticas implementadas en el 2018

III. LIMITACIONES QUE FACTORES QUE INFLUYERON NEGATIVAMENTE

- Disponibilidad de presupuesto
- Priorización de proyectos por otros no previstos en el PETI.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Al culminar el año 2018, el PETI alcanzó una ejecución efectiva del 80.6% a nivel de proyectos y actividades propuestos, no obstante es necesario precisar que se han realizado otras actividades las cuales no estaban programadas en el PETI.
- Es necesario realizar un análisis de los proyectos pendientes y proyectos propuestos para el año 2019 el cual deberá ser evaluado la factibilidad de su reformulación, reprogramación o cancelación definitiva de acuerdo a las necesidades y prioridades actuales del Despacho Presidencial.

Lima, 29 de febrero del 2019

ING. PÉPE HERNANDO DÍAZ BAZÁN
Director de la Oficina de Tecnología de la Información
Despacho Presidencial

Anexo N°1: Matriz de estado de proyectos/actividades por el trimestre

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N°	PROYECTO/ACTIVIDADES PETI 2018	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Estado	Observaciones
OEI.02 Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial	1	Módulo de Libro de Reclamaciones Virtual y Acceso a la Información Virtual	X				Concluido	Pendiente el proyecto a Acceso a la Información Virtual por cambio de proyecto.
	2	Sistema de Convocatorias de Personal CAP, CAS, Practicantes		X			Concluido	
	3	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo Interoperabilidad				X	En Proceso	Se encuentra en la etapa de pruebas con PCM, 80%
	4	Sistema de Gestión Documental (SGD): Reportes y Estadísticas					Pendiente	
	5	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Logística					Pendiente	Se evaluó y se estimó que no se realizará implementación, se seguirá utilizando el SIGA MEF.
	6	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Presupuesto					Pendiente	Se evaluó y se estimó que no se realizará implementación, se seguirá utilizando el SIGA MEF.
	7	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Recursos Humanos				X	En proceso	Se implementó aplicación de Boletas Electrónicas, el cual se encuentra en etapa de pruebas.
	8	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Autógrafas de Ley	X				Concluido	
	9	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Gestión de Sesión de Consejo				X	En proceso	Se implementó aplicación de Sesiones de Consejo, la que se encuentra en etapa de pruebas.
	10	Fortalecimiento de la seguridad informática del Despacho Presidencial			X		Concluido	Seguridad Perimetral Gestionada dentro del Servicio de Internet.





OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N°	PROYECTO/ACTIVIDADES PETI 2018	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Estado	Observaciones
	11	Estudio Técnico para Renovación del Servicio de Soporte y Garantía de los Equipos de Seguridad Perimetral			X		Concluido	Se realizó el estudio técnico para la renovación del servicio, del mismo que se convocó a el proceso de licitación, quedando desierto.
	12	Fortalecer las competencias informáticas institucionales				X	Concluido	
	13	Fortalecimiento de la infraestructura de servidores y almacenamiento		X			Concluido	Se adquirió 6 Disco Duro de 1.2 TB 10K
	14	Estudio Técnico para la Adquisición de Cintas Tape Backup.			X		Concluido	Dichos estudios se incluyeron con la adquisición de la Unidad Tape Backup.
	15	Adquisición del Servicio de Resguardo de Información			X		Concluido	Se adquirió la Unidad para Copia de Seguridad Tape BAckup
	16	Estudio Técnico para el Mantenimiento de Servidores y Equipamiento de Almacenamiento		X	X		Concluido	Se realizó el estudio teniendo como resultado la adquisición del Servidor Blade Lenovo (Chasis + 2 Cuchillas)
	17	Estudio Técnico para la Realización de una Análisis de Seguridad y Vulnerabilidad		X			Concluido	
	18	Mantenimiento de la Base de Datos Institucional, Pruebas y Pases a Producción		x			Concluido	Se emitió Informe Técnico 000018-2018-DP-SSG-OTI-CVH con relación al Mantenimiento de Base de Datos
	19	Estudio Técnico para el Mantenimiento de Equipos de Comunicaciones		X			Concluido	No se Adquirió por falta de Presupuesto
	20	Renovación de Dominios, Certificados y Suscripciones		X			Concluido	Se Renovaron los certificados de Seguridad Digital - Correo Electrónico, Aplicaciones Web y WIFI
	21	Estudio Técnico para el Mantenimiento de Equipos Inalámbricos WIFI		X			Concluido	Se realizó el estudio, pero no se Adquirió por falta de Presupuesto.



OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	N°	PROYECTO/ACTIVIDADES PETI 2018	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Estado	Observaciones
	22	Renovación del Servicio de Internet 2019 - 2021			X		Concluido	Se Contrató el Servicio de Internet - 4 Circuitos (2 de 100MB y 2 de 20 MB)
	23	Propuestas de Directivas de Tecnologías de Información				X	Concluido	
	24	Actualizar Manual de Procedimientos de TI				X	Concluido	Se elaboró y reviso los procedimientos: Atención y acceso a Servicios Informáticos, Instructivo de ejecución de copias de respaldo, Instructivo de Restauración de datos de copias de respaldo, procedimiento Gestión de copias de respaldo de la información.
	25	Elaboración del Inventario Técnico de Activos Informáticos				X	Concluido	
	26	Encuesta Nacional de Recursos Informáticos en la Administración Pública (ENRIAP)	X				Concluido	
	27	Estudio Técnico para el Mantenimiento Preventivo de Equipos de Cómputo e Impresoras	X				Concluido	
	28	Estudio Técnico para la Adquisición de Licencias de Software de Computo		X	X		Concluido	
	29	Estudio Técnico para la Adquisición de Suministros de Impresión		X			Concluido	
	30	Atención de usuarios mediante la mesa de ayuda.	X	X	X	X	Concluido	
	31	Implantación del Licenciamiento de Antivirus				X	Concluido	