

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PETI 2018-2020 DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

Que de acuerdo con la resolución Jefatural N°181-2002-INEI, que aprueba la Guía teórico practica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de la Información – PETI.

Mediante la Resolución de Secretaria General N°014-2018-DP/SG se aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2018 -2020. Encargando a la Oficina de Tecnologías de la Información del seguimiento y evaluación del dicho Plan.

El PETI define los lineamientos para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Despacho Presidencial y la aplicación eficiente de las tecnologías de información enfocados en los objetivos estratégicos institucionales a fin de contribuir al logro de los mismos.

Es así que en el PETI se han considerado una cartera de proyectos, que tienen por finalidad apoyar en las actividades del Despacho Presidencial mediante herramientas informáticas y con ello brindar un mejor servicio al ciudadano.

Al respecto, el presente informe sintetiza el estado de los proyectos propuestos en el PETI, para el año 2019.

II. EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

En relación a los proyectos programados para el año 2019 se ha realizado el seguimiento y evaluación, como se muestra en el cuadro N° 2 el cual contempla el estado de los proyectos

Cuadro N°1: Resumen de Estado de Proyectos PETI-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ESTADO DE PROYECTOS PROGRAMADAS EN PETI 2019						
		Ejecutado		En Proceso		Pendiente		Total
OEI.02 Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial	AEI 2.4 Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial	12	75.00%	3	18.75%	1	6.25%	16

Del resumen se observa que en un 75.00% de los proyectos contemplados han sido ejecutados hasta el 31/12/2019, mientras que se cuenta con 18.75% de proyectos en proceso, y en un 6.25% de proyectos pendientes.

Cuadro N°2: Estado de Proyectos PETI-2019

N°	Proyecto	Trimestre Ejecutado				Estado
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
1	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo Interoperabilidad					En proceso
2	Sistema de Gestión Documental (SGD): Reportes y Estadísticas				X	Ejecutado
3	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Logística					Cancelado**



N°	Proyecto	Trimestre Ejecutado				Estado
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	
4	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Presupuesto					Cancelado**
5	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Recursos Humanos		X			Ejecutado
6	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Gestión de Sesión de Consejo					En proceso
7	Plataforma de Atención al Ciudadano versión 2: Integración con el SGD					Pendiente
8	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo de Alertas					Ejecutado
9	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo de Archivo					Ejecutado
10	Sistema de Viáticos 2.0					En proceso
11	Sistema de Visitas 3.0			X		Ejecutado
12	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Contabilidad					Cancelado**
13	Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGADP): Proceso de Tesorería					Cancelado**
14	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Estadísticas de Autógrafas de Ley	X				Ejecutado*
15	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de administración de Normas de la SCM	X				Ejecutado*
16	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Gestión de Personal de Casa Militar					Cancelado**
17	App Móvil de Estadísticas de Actividades					Cancelado**
18	App Móvil Institucional para trabajadores					Cancelado**
19	Fortalecimiento de la arquitectura de las redes y comunicaciones del Despacho Presidencial			X	X	Ejecutado***
20	Fortalecimiento del directorio activo de redes y comunicaciones del Despacho Presidencial			X	X	Ejecutado***
21	Implementación de tecnología de virtualización			X	X	Ejecutado***
22	Renovación tecnológica del equipamiento de cómputo			X	X	Ejecutado***
23	Fortalecimiento de la infraestructura de servidores y almacenamiento			X	X	Ejecutado***

*Atendido en el año 2018

**El proyecto se ha cancelado en relación a la evaluación de las necesidades actuales de las áreas implicadas.

*** Elaboración de estudio definitivo y "Adquisición de Hardware General; en el Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno (IOARR)".

III. LIMITACIONES QUE FACTORES QUE INFLUYERON NEGATIVAMENTE

- Disponibilidad de presupuesto.
- Priorización de proyectos por otros no previstos.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En relación al avance con respecto a la ejecución programada en el en el PETI, al culminar el año 2019, se alcanzó una ejecución efectiva del 75.00% a nivel de proyectos, no obstante es necesario precisar que se han realizado otros proyectos los cuales no estaban contempladas en la programación.
- Habiendo evaluado la factibilidad de los proyectos pendientes y propuestos para el año 2019, y en relación a las necesidades y prioridades actuales del Despacho Presidencial, se ha optado cancelar los proyectos los cuales se detallan en el cuadro N°2.

Lima, 2020



ING. PEPE HERNANDO DÍAZ BAZÁN
Director de la Oficina de Tecnología de la Información
Despacho Presidencial