

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN – PETI 2018-2020 DEL DESPACHO PRESIDENCIAL – AÑO 2020****I. RESUMEN EJECUTIVO**

Que de acuerdo con la resolución Jefatural N°181-2002-INEI, que aprueba la Guía teórico practica para la elaboración de Planes Estratégicos de Tecnología de la Información – PETI.

Mediante la Resolución de Secretaria General N°014-2018-DP/SG se aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) 2018 -2020, encargando a la Oficina de Tecnologías de la Información del seguimiento y evaluación.

El PETI define los lineamientos para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Despacho Presidencial y la aplicación eficiente de las tecnologías de información enfocados a contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales.

Es por ello que el PETI, ha considerado una cartera de proyectos para el periodo 2018-2020, al respecto, el presente informe sintetiza el estado de los proyectos propuestos en el PETI, para el año 2020.

II. EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

En relación a los proyectos programados para el año 2020 se ha realizado el seguimiento y evaluación, como se muestra en el cuadro N° 2 el cual contempla el estado de los proyectos

Cuadro N°1: Resumen de Estado de Proyectos PETI-2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ESTADO DE PROYECTOS PROGRAMADAS EN PETI 2020						
		Ejecutado		En Proceso		Pendiente		Total
OEI.02 Modernizar la gestión institucional del Despacho Presidencial	AEI 2.4 Gestión por procesos y simplificación administrativa fortalecida en el Despacho Presidencial	10	100.00%	0	100.00%	0	6.25%	10

Del resumen se observa que en un 100.00% de los proyectos contemplados han sido ejecutados hasta el 31/12/2020.

Cuadro N°2: Estado de Proyectos PETI-2020

N°	PROYECTO/ACTIVIDADES PETI 2020	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	ESTADO 2020
1	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo Interoperabilidad	X				Implementado
2	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Gestión de Sesión de Consejo			X		Implementado
3	Plataforma de Atención al Ciudadano versión 2: Integración con el SGD				X	Implementado

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de MinistrosDespacho
Presidencial

Subsecretaría General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

N°	PROYECTO/ACTIVIDADES PETI 2020	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	ESTADO 2020
4	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo de Alertas		X			Cancelado
5	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo de Archivo				X	Implementado
6	Sistema de Viáticos 2.0	X				Implementado
7	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Gestión de Personal de Casa Militar					Cancelado*
8	Inventario en Línea con Equipos Inalámbricos					Cancelado*
9	Sistema de Gestión Documental (SGD): Módulo de Gestión de Fedateos					Cancelado*
10	Sistema de Servicios Médicos					Cancelado*
11	Sistema de Telefonía 2.0					Cancelado*
12	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Apoyo al Cónyuge					Cancelado*
13	Sistema Integrado de Gestión del Despacho Presidencial (SIGDP): Módulo de Protocolo					Cancelado*
14	App Móvil con Detección de Rostro para Tótem					Cancelado*
15	App Móvil del Despacho Presidencial					Cancelado*
16	App Móvil Institucional para trabajadores 2.0					Cancelado*
17	Fortalecimiento de la arquitectura de la redes y comunicaciones del Despacho Presidencial	X		X	X	Implementado
18	Fortalecimiento del directorio activo de redes y comunicaciones del Despacho Presidencial	X				Implementado
19	Implementación de tecnología de virtualización	X				Implementado
20	Renovación tecnológica del equipamiento de cómputo		X	X	X	Implementado
21	Fortalecimiento de la infraestructura de servidores y almacenamiento	X		X	X	Implementado

*El proyecto propuesto en el PETI 2018-2020, ha sido cancelado en relación a la evaluación de las necesidades del Despacho Presidencial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Despacho
Presidencial

Subsecretaría General

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia*

III. LIMITACIONES QUE FACTORES QUE INFLUYERON NEGATIVAMENTE

- Disponibilidad de presupuesto.
- Renuncia de Personal Clave.
- Pandemia a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-2019).
- Priorización de proyectos por otros no previstos.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En relación al avance con respecto a la ejecución programada en el PETI, al culminar el año 2020, alcanzó una ejecución efectiva del 100.00% a nivel de proyectos, así mismo se precisar que se han realizado otros proyectos los cuales no estaban contempladas en la programación.
- Habiendo evaluado la factibilidad de los proyectos propuestos para el año 2020, y en relación a las necesidades y prioridades del Despacho Presidencial, se ha optado cancelar los proyectos que se detallan en el cuadro N°2.

Lima, 29 de Enero 2021


ING. PEPE HERNANDO DÍAZ BAZÁN
Director de la Oficina de Tecnología de la Información
Despacho Presidencial